
量产阶段（量产技术支持合同）

中试阶段（中试合同）

开发阶段（开发合同）

签
订
开
发
合
同\ 

支
付
保
证
金

固件（firmware）设计

功能设计、数据设计、模块设计、接口设计、流程设计

固件
UI/操作方式

设计

用户确认

客户对UI/操作方式进行

确认并提出修改意见

固
件
实
装

硬件原理设计

器件选型、原理图

硬件PCB
布线

样品PCB
定制

样品器件采购
硬
件
试
制

综
合
测
试

测
试
、
调
整
、
修
改

客
户
验
收\ 

支
付
验
收
款

签
订
中
试
合
同/ 
支
付
保
证
金

元
器
件
供
应
商

确
定

质
量
评
价

供
货
量
确
保

代
为
客
户
进
行
价
格
斡
旋

元
器
件
小
批
量
采
购

（
含P

C
B

）

小
样
做
成

（
手
工
或
半
手
工
）

测
试

可
靠
性
测
试

稳
定
性
测
试

抗
干
扰
测
试

其
它
客
户
要
求
的
测
试

器件采购
渠道
判定？ 合格

不合格

制
造
商
确
定

技
术
、
管
理
能
力
考
察

生
产
能
力
考
察

资
金
实
力
考
察

代
为
客
户
进
行
制
造
价
格
斡
旋

低
速
生
产
︵2-3

次
︶

通
常2

批
次
，
也
可
根
据
具
体
情
况
以
及
客
户

的
要
求
增
加

成
品
率
评
估

调
整
工
艺
参
数

改
进
生
产
过
程

元
器
件
采
购
文
件

量
产B

O
M

表

供
货
渠
道
表

元
器
件
商
资
质
证
明

其
它
客
户
要
求
的
文
件

制
造
商
认
定
文
件

工
商
执
照

生
产
、
管
理
能
力

技
术
、
资
金
实
力

其
它
客
户
要
求
的
文
件提

供

低
速
生
产
小
样

制造商
判定？

不合格

合格

客
户
支
付
中
试
费
余
款

客户是否
需要

量产支援
服务？

不需要

需要

签
订
量
产
技
术
支
持
合
同

客
户
按
季
度
支
付
服
务
费

量产支援服务

生产监管或派驻住厂专员
元器件检验
成品检验
其它客户要求的生产过程控制

咨询阶段（免费）

需求整理

和客户一起讨

论确定需求

初步方案
与

可行性评估

技术评估
技术调研
开发时间估算

风险评估
开发、部署、营运

成本评估

开发、部署、营运

可行？

放弃开发

下开发
决心

报价

向客户提出
正式报价书

客户是否
需要

中试服务？
需要

不需要

保
修
期\ 

按
季
度
支
付
保
修
款


